
Bürgerbeteiligung in der Stadt Görlitz

Projekt „ÖPNV Modellstadt Görlitz“
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ÖPNV Modellstadt Görlitz - Überblick

TP 1 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 1 
(000069-01) - Beschaffung von innovativen Fahrzeugen

TP 2 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 2 –
(000069-02) Gestaltung klimapositiver Betriebshof; Einsatz alternativer 
Antriebsenergien (Ladeinfrastruktur/Tankstelle Wasserstoff)

TP 3 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 3 
(000069-03) - Innovierung des Energieversorgungssystems

TP 4 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 4 
(000069-04) - Innovationspakete Tram

TP 5 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 5 
(000069-05) - Infrastrukturprojekt Fahrgastlenkung

TP 6 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 6 
(000069-06) - Infrastrukturprojekt Fahrwege

TP 7 ÖPNV Modellstadt Görlitz - Teilprojekt 7 
(000069-07) - Beschaffung autonome Fahreinheit für Quartierverkehr
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

Chronologischer Abriss TP 1 (000069-01) - Beschaffung von innovativen Fahrzeugen

20222022 20232023 20242024

Zuschlags-
erteilung
13.12.2021

12/25
Lieferung letztes Fahrzeug 
und rechtsgeschäftliche 
Abnahme

06/22-03/25 
Konstruktions-
phase

07/22-09/22 
Abschluss PH-
Phase

12/23
Fertigungsbeginn 
1. Fahrzeug

04/25
Lieferung 
1. Fahrzeug

20252025 20262026

09/25
Abnahme 
1. Fahrzeug

• Abschlagszahlung über 10% erfolgt

• Fördermittel über 33,12 MEUR bestätigt

• Konstruktionsphase läuft

• Fertigungsstart für Q4/2023 geplant

01 
Übergabe 
Fördermittelbescheid

Designkonzept
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

• Lastenheft erstellt

• Ausschreibung für Generalplaner in 2023 
und Einbindung SIB

Chronologischer Abriss TP 2 (000069-02) Gestaltung klimapositiver Betriebshof

20222022 20232023 20242024

01/23
Abschluss Lph I

20252025 20262026

01/23 – 12/23
Ausschreibung und Vergabe 
Lph II – VII/VIII

05/25 – 02/26
Vergabe Bauleistung

08/25 – 12/26
Bau
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

Chronologischer Abriss TP 3 (000069-03) - Innovierung des Energieversorgungssystems

Schwerpunkt - Erneuerung Gleichrichterunterwerke (GuW)

• kleine kompakte Bauwerke direkt an der Strecke

• weniger Übertragungsverluste, keine langen Erdkabel

• große Speiseabschnitte ab GUW

• Bremsenergie kann durch andere Fahrzeuge genutzt werden

• hohe Verfügbarkeit

• n-1 Konzept: Redundanz durch Nachbarunterwerk

• Ladung E-Fahrzeuge möglich

20222022 20232023 20242024

04/23
Vergabe Lph III ff.

08/24 – 12/25
Bau neue GuW

20252025 20262026

09/22
Abschluss Lph II

02/23 – 04/23
Ausschreibung 
Lph III – VIII

03/24 – 08/24
Vergabe Bauleistung

01/26 – 10/26
Abschaltung/Rückbau 
alte GuW
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

Chronologischer Abriss TP 4 (000069-04) - Innovationspakete Tram

20222022 20232023 20242024

2027
Aufnahme H2
Probebetrieb und F&E 

04/23 - 12/26 
Konstruktion und Bau H2 Prototyp

07/22 – 09/22 
Abstimmung zu 
Kooperation

20252025 20262026

12/26
Lieferung H2 Prototyp

Themen:

• Assistenzsysteme – zielgenaues Bremsen, 
Kollisionswarnung 

• Kommunikation – Fahranweisungen 
 optimale Fahrkurve, Pünktlichkeit etc.

• H2-Prototyp

• autonom. Fahren 
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

Chronologischer Abriss TP 5 (000069-05) - Infrastrukturprojekt Fahrgastlenkung

• Schwerpunkthaltestellen 
Demianiplatz und Bhf. 
Südausgang

• Herstellung barrierefreier 
„smarter“ Haltestellen

* Haltestellen
** HVK Demianiplatz
*** HVK Bahnhof Südausgang

20222022 20232023 20242024

10/22 – 02/24
Abstimmung Layout und 
Ausstattung Muster-HS*
Ausschreibung HS*

02/24 – 10/26
Bau HS*

20252025 20262026

06/23
Konzeptabschluss 
Demi** + Bhf. SA***

05/24
Abschluss Ausschreibungen 
Demi** + Bhf. SA***

08/25
Beginn Bau Demi**

11/25
Beginn Bau Bhf. SA***
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

Chronologischer Abriss TP 6 (000069-06) - Infrastrukturprojekt Fahrwege

• modellhafter Ausbau eines Streckenabschnittes (Wiesengrund) für 
automatisiertes Fahren

• innovative Zugsicherungs-, Signalanlagen

20222022 20232023 20242024

04/23
Abschluss Lph III 
WG*

20252025 20262026

02/23
Abschluss Lph III 
ZS**

07/24 – 11/24
Beginn Bau ZS**

07/24 – 12/25
Bau WG*

* Abschnitt Wiesengrund
** Zugsicherungsanlagen
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Status – ÖPNV Modellstadt Görlitz

Chronologischer Abriss TP 7 (000069-07) - Beschaffung autonomer Fahreinheiten für 
Quartierverkehr 

20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

10/23
Erstellung 
Streckenkonzept

Ableitung LH

04/24 – 07/26
Ausschreibung und Beschaffung von 2 Fahreinheiten

07/26
Anlieferung und 
Probebetrieb

• Fahreinheiten (PeopleMover) sollen in festem 
Rhythmus oder per Ruf im definierten Quartier 
verkehren

• die 2 zu beschaffenen Einheiten dienen 
vorrangig für Forschung, Entwicklung und 
Erprobung dieses Verkehrskonzeptes

Beispiel



Kontakt

Ansprechpartner:

André Wendler (Geschäftsführer)

Tel: +49 3581 33 9500

E-Mail: andre.wendler@GoerlitzTakt.de

www.GoerlitzTakt.de


