Stadtverwaltung Gorlitz

Dez. I/Justiziariat/Zentrale Vergabestelle
Hugo-Keller-Stral3e 14

02826 Gorlitz

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

MalRnahme: Neubau Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage
Gewerk: Los 27 - Liftungsinstallation
Vergabe-Nr.: 140-16/17

........ vorstehendes in den Formblatter beachten!

12. Der Bieter wird gebeten, rechtzeitig, moglichst bei Angebotsabgabe, spatestens bis 1.
Rechnungslegung) eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gem. 848 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EstG) beizubringen.

13. Bauwasser/Baustrom/Bauwarme/WC-Nutzung: In der Schlussrechnung werden die Ver-
brauchskosten und etwaige Kosten flr Zahler oder Messer in Héhe von 0,2 v. H. des Endbe-
trages der Schlussrechnung brutto abgesetzt.

14. Bautagesberichte: Der AN hat die Bautagesberichte nach Formblatt- KEFB Bautgbr- ar-
beitstaglich zu fihren und dem AG oder dem mit der Objektiiberwachung beauftragten Archi-
tekten/Ingenieur spatestens wochentlich zu tGbergeben.

15. Baustelleneinrichtungsplan: Der AN hat dem AG vor Beginn der Baustelleneinrichtung
einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

16. Baufristenplan: Der AN hat bis zum Baubeginn einen schllssigen und detailierten auf
den Arbeitszeitrahmen abgestimmten Baufristenplan tUber seine vertraglichen Leistungen zu
erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Uberwacht
werden kann.

Bei Anderungen der Vertragsfristen ist der Plan unverziiglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist
dem Auftraggeber spatestens 6 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen un-
verzuiglich jeweils in zweifacher Fertigung zu Uibergeben.

17. Der AN hat die Stundenlohnzettel nach dem Kommunalen Einheitlichen Formblatt
- KEFB Stzettel - auszufullen und einzureichen.

18. Die Urkalkulation ist mit der Auftragsbestéatigung beim AG zu hinterlegen.

19. Arbeitszeitrahmen : Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr und Samstag von
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

20. Versicherungen: Es wird ein Abzug fiir die Beteiligten an der Pramie der durch den Auf-

traggeber abgeschlossenen Bauleistungsversicherung (ABN) in Hohe von 1%o (bzw. 0,01 %)
der Brutto-Abrechnungssumme vereinbart.

- Ende der weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -



